

Baubeginn verschoben

ITTIGEN Für 2,75 Millionen Franken will Ittigen das ehemalige Restaurant Kappelisacker in ein Quartierzentrum umbauen. Den Kredit hat die Gemeindeversammlung längst genehmigt, diesen Monat hätten die Arbeiten beginnen sollen. Doch daraus wird nichts. Weil die Lüftungsaufbauten grösser werden als ursprünglich geplant, muss das Baugesuch nochmals eingereicht werden. Gemeinderätin Eliane Kurth (BVI) erklärt: Im Bistro, das ins Quartierzentrum integriert werde, sollen mittags auch warme Speisen erhältlich sein. Deshalb brauche es mehr als einen einfachen Dampfabzug.

Im Frühjahr 2014 hätte das Quartierzentrum bezogen werden sollen. Nun erhalte man «einige Monate» Verspätung, sagt Eliane Kurth, ohne einen genauen Termin zu nennen. *maz*